Załącznik do Planu rozwoju oświaty Powiatu Bocheńskiego, uwzględniającego rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.
HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z WDROŻENIEM PROCESOWEGO WSPOMAGANIA.
Priorytet:  Budowanie jakościowej pracy szkół w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, służących rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów.
Cel główny: Rozwój jakościowy szkół poprzez wdrożenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie procesowego wspomagania służącego rozwojowi kompetencji kluczowych u uczniów.
Cele szczegółowe:
1) Przygotowanie zespołów zadaniowych do wdrożenia procesu wspomagania uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych w 8 szkołach pilotażowych do czerwca  2018 roku.
2) Wdrożenie procesowego wspomagania w 8 szkołach pilotażowych w roku szkolnym 2017/2018 i w roku szkolnym 2018/2019.
3) Przygotowanie zespołów zadaniowych do wdrożenia procesu wspomagania uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych w co najmniej 10 szkołach do października 2018.
4) Objęcie procesowym wspomaganiem co najmniej 10 szkół do czerwca 2020 r.
5) Utworzenie powiatowej sieci tematycznej w roku szkolnym 2018/2019.

	Nr zadania
	Zadnie/działanie
	Sposób realizacji
	Jednostka odpowiedzialna
i współpracująca
	Terminy realizacji
	Zamierzony efekt
	Źródła finansowania
	MONITOROWANIE

	
	
	
	
	
	
	
	Wskaźnik
	Miernik
	Sposób monitorowania

	1. 
	Uchwała Zarządu Powiatu –  w sprawie przyjęcia planu rozwoju oświaty Powiatu Bocheńskiego, uwzględniającego rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

	Przedstawienie planu Zarządowi Powiatu.

	Wydział OPS/FK
	Styczeń/
luty 2018
	Podjęcie uchwały
	Nie dotyczy
	Zatwierdzenie planu do realizacji.
	1
	Publikacja uchwały (Bip)

	2. 
	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (pilotaż).
	Zaplanowanie środków w budżecie Powiatu.
	Wydział  OPS/FK/
Skarbnik Powiatu/Zarząd Powiatu
	Styczeń/
luty 2018
	Zabezpieczenie finansowania zadania
	Budżet Powiatu

	Zmiana                 w budżecie Powiatu na rok 2018
	1
	Publikacja uchwały

	3. 
	Organizacja szkolenia
w zakresie modelu kompleksowego wspomagania szkół
i placówek oświatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego
dla przedstawicieli organu prowadzącego placówek oświatowych, dyrektorów szkół, pracowników placówek wspomagających szkoły.
	Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego.
	Wydział OPS/FK
	Luty – kwiecień
2018
	Przeszkolenie
w zakresie modelu kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego.
	Budżet Powiatu
	Liczba szkoleń
	1
	Rachunek\
faktura

	4. 
	Organizacja szkolenia dla rad pedagogicznych  szkół pilotażowych i PPP
w zakresie procesowego wspomagania szkół.
	Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego.

	Wydział OPS/FK
	marzec – maj
2018
	Przeszkolenie rad pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół.
	Budżet Powiatu/
KFS
	Liczba szkoleń
	3
	Rachunek/
faktura


	5. 
	Utworzenie  zespołów wspomagania (przedstawiciele szkół wdrażających pilotaż oraz wspomagacza z PPP).
	Wybór członków zespołów             z pośród kadry pedagogicznej szkół objętych pilotażem oraz PPP.
	Szkoły objęte pilotażem i PPP.
	maj
2018
	Powołanie  zespołów zadaniowych
	Nie dotyczy
	Liczba zespołów zadaniowych
	2
	Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego.

	6. 
	Plan i harmonogram pracy zespołu zadaniowego
ds. procesowego wspomagania
	Opracowanie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego
ds. procesowego wspomagania
	Szkoły objęte pilotażem i PPP
	maj
2018
	opracowanie oraz przyjęcie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania
	Nie dotyczy
	Liczba opracowanych dokumentów
	8 planów
I harmonogramów
	Publikacja planu   i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego                  ds. procesowego wspomagania
w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole

	7. 
	Opracowanie narzędzi
i  diagnozy potrzeb rozwojowych placówek objętych pilotażem oraz planów wspomagania.
	Organizacja spotkań                        z radami pedagogicznymi szkół objętych pilotażem.
Przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobu wdrażania planów.
	Zespół zadaniowy
	maj – czerwiec 2018
	Opracowanie narzędzi. Sporządzenie diagnozy potrzeb i sformułowanie zadań do planu wspomagania.
Przedstawienie radom pedagogicznym szkół objętych pilotażem opracowanych planów.
	Nie dotyczy
	Ilość opracowanych dokumentów
	8 diagnoz i planów wspomagania
	Przekazanie wypracowanych dokumentów Dyrektorowi szkoły przez zespół zadaniowy.
Przedstawienie radzie pedagogicznej wypracowanych dokumentów – wyciąg z protokołu.

	8. 
	Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wdrożenie planu wspomagania (dodatkowe szkolenia wynikające z planu wspomagania)
	Zaplanowanie środków w budżecie szkoły
	Dyrektor szkoły
w porozumieniu z Gł. Księgową.
	do grudnia 2018
	Zabezpieczenie środków.
	Budżet szkoły/KFS
	Decyzja Dyrektora szkoły w porozumieniu z Gł. Księgową.
	1
	Publikacja uchwały

	9. 
	Wdrożenie przez szkoły pilotażowe planów wspomagania
	Realizacja zadań
z zgodnie                             z przyjętym planem – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań.
	Zespół zadaniowy, dyrektorzy szkół objętych wspomaganiem we współpracy
organem prowadzącym.
	Wrzesień 2018-czerwiec 2019.
	Monitorowanie realizacji oraz ewaluacja.
	Budżet szkoły
	Ilość wdrożonych planów wspomagania.
	8
	Raport z wdrożenia planów procesowego wspomagania przez szkoły pilotażowe.

	10. 
	Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wniosków i rekomendacji.
	Organizacja spotkania organu prowadzącego, PPP, szkół objętych pilotażem oraz dyrektorów szkół, które w przyszłości zostaną objęte wsparciem.
	Wydział OPS Zespoły zadaniowe, dyrektorzy szkół.
	Wrzesień 2019
	Podsumowanie procesu wspomagania szkół pilotażowych
	Nie dotyczy
	Ilość spotkań
	1
	Wyciąg                 z protokołu.

	11. 
	Utworzenie powiatowej sieci tematycznej
ramach platformy doskonalenie w sieci.pl
	Wniosek dyrektora PPP do ORE                              o nieodpłatne udostępnienie platformy „doskonalenie w sieci.pl.”
	Dyrektor PPP
	Rok szkolny 2018/2019
	Wzajemna pomoc poprzez wymianę informacji.
	bezkosztowo
	Ilość  utworzonych sieci.
	1
	Sprawozdania                  z funkcjonowania sieci (wnioski                    i rekomendacje koordynatora  sieci 2 razy                               w roku).

	12. 
	Organizacja szkolenia dla rad pedagogicznych  szkół  w zakresie procesowego wspomagania szkół.
	Szkolenie prowadzone przez eksperta zewnętrznego.
	Wydział OPS/FK
	do października
2018
	Przeszkolenie rad pedagogicznych
w zakresie wspomagania szkół.
	Budżet Powiatu
	Liczba szkoleń
	4
	Rachunek/
faktura


	13. 
	Utworzenie  zespołów wspomagania (przedstawiciele szkół oraz wspomagacza z PPP).
	Wybór członków zespołów z pośród kadry pedagogicznej szkół oraz PPP.
	Szkoły i PPP.
	do października
2018
	Powołanie  zespołów zadaniowych
	Nie dotyczy
	Liczba zespołów zadaniowych
	10
	Zmiana w planie nadzoru pedagogicznego

	14. 
	Plan i harmonogram pracy zespołu zadaniowego
ds. procesowego wspomagania
	Opracowanie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego                                ds. procesowego wspomagania
	Szkoły i PPP.
	do grudnia
2018
	opracowanie oraz przyjęcie planu i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego                  ds. procesowego wspomagania

	Nie dotyczy
	Liczba opracowanych dokumentów
	10 planów
i harmonogramów (w tym 2 szkoły biorące udział w pilotażu)
	Publikacja planu  i harmonogramu pracy zespołu zadaniowego ds. procesowego wspomagania                   w zwyczajowo przyjęty sposób w szkole

	15. 
	Opracowanie narzędzi
i  diagnozy potrzeb rozwojowych szkół oraz planów wspomagania.
	Organizacja spotkań                             z radami pedagogicznymi szkół.
Przygotowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie diagnozy, opracowanie wyników i wniosków, opracowanie sposobu wdrażania planów.
	Zespół zadaniowy
	do kwietnia
2019
	Opracowanie narzędzi. Sporządzenie diagnozy potrzeb i sformułowanie zadań do planu wspomagania.
Przedstawienie radom pedagogicznym szkół opracowanych planów
	Nie dotyczy
	Ilość opracowanych dokumentów
	10
diagnoz                     i planów wspomagania
	Przekazanie wypracowanych dokumentów Dyrektorowi szkoły przez zespół zadaniowy.
Przedstawienie radzie pedagogicznej wypracowanych dokumentów – wyciąg                         z protokołu.

	16. 
	Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wdrożenie planu wspomagania
(dodatkowe szkolenia wynikające z planu wspomagania i dodatkowych potrzeb)
	Zaplanowanie środków                              w budżecie szkoły

	Dyrektor szkoły
w porozumieniu
z Gł. Księgową.
	do grudnia 2019
	Zabezpieczenie środków.
	Budżet szkoły
	Decyzja Dyrektora szkoły
w porozumieniu z Gł. Księgową.
	1
	Publikacja uchwały

	17. 
	Wdrożenie przez szkoły  planów wspomagania
	Realizacja zadań
z zgodnie                              z przyjętym planem – monitorowanie wdrażania planów, ewentualna modyfikacja działań.
	Zespół zadaniowy, dyrektorzy szkół objętych wspomaganiem we współpracy
z jst.
	do czerwca 2020
	Monitorowanie realizacji oraz ewaluacja.
	Budżet szkoły
	Ilość wdrożonych planów wspomagania.
	10
	Raport                          z wdrożenia planów procesowego wspomagania przez szkoły pilotażowe.

	18. 
	Spotkanie podsumowujące – przedstawienie wniosków i rekomendacji
	Organizacja spotkania szkół objętych wspomaganiem.
	Zespoły zadaniowe, dyrektorzy szkół.
	Wrzesień 2020
	Podsumowanie procesu wspomagania szkół pilotażowych
	Nie dotyczy
	Ilość spotkań
	6

	Wyciąg                            z protokołu.


1

